



## REVISTA MENSAL BEWARE

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PROCESSOS,  
PROJETOS, PROGRAMAS E PORTFÓLIO.

**"Inteligência é um dom  
que deve ser usado para  
o bem da humanidade."**

Doutor Octopus  
Super vilão Marvel Comics



COMO ELABORAR A ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO? ○ PÁG 3

SUPER VILÕES EM UM PROJETO E COMO DERROTÁ-LOS ○ PÁG 4

ARTES LIBERAIS PARA GERENTES ○ PÁG 5

10 CONSELHOS SOBRE GESTÃO DE PROJETOS DADOS PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ○ PÁG 6

HIPER AGILIDADE E CITIZEN DEVELOPMENT ○ PÁG 7

DEZ ARTIGOS DE LEITURA OBRIGATÓRIA 2022 ○ PÁG 8

LIVRO DO MÊS: "GERENCIAMENTO DE PROJETOS - COMO DEFINIR E CONTROLAR O ESCOPO DO PROJETO" ○ PÁG 9

ACADEMIA BEWARE: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA EMPRESAS ○ PÁG 12

1



## Como elaborar a estrutura analítica do projeto?



A EAP, tradução para o português de Work Breakdown Structure (WBS), é uma estrutura hierárquica e pode ser representada na forma gráfica ou como uma lista. Enquanto em algumas áreas a EAP tem frequentemente consistido de uma hierarquia de 3 níveis, este número não é apropriado para todas as situações.

A profundidade da EAP depende do tamanho e complexidade do projeto, e da necessidade de detalhes necessários para o planejamento e gerenciamento.

Leia o artigo e saiba mais. 




## Os Super Vilões em um Projeto e como Derrotá-los



Projetos são longas jornadas – missões cheias de aventuras nas quais geralmente vemos o super-herói (o gerente de projeto) lutar contra uma horda de super vilões em seu caminho.

A partir do artigo Top 10 PM Supervillains (and How to Defeat Them) de Olivier Cothenet, Carlos Magno Xavier listou seis "vilões" mais comuns que você pode ter que enfrentar durante o seu projeto, incluindo como reconhecê-los, seus poderes incômodos – e como gerenciá-los.

Ler artigo






## Artes Liberais para Gerentes




O que as Artes Liberais têm a ver com a Gestão? Embora possa parecer haver uma desconexão entre as artes liberais e a administração, em seu artigo Alberto Sulaiman nos traz uma explicação muito clara sobre a questão.

Na verdade existem muitas maneiras pelas quais essas duas áreas estão relacionadas: liderança, comunicação, resolução de problemas, competência cultural são habilidades e conhecimentos necessários para pensar criticamente, comunicar-se com eficácia e lidar com os desafios.

Ler artigo






## Dez conselhos sobre gestão de projetos dados pela inteligência artificial



“Qual o sentido da vida?” Assim surgiu a ideia do colega Guilherme Pereira Lima para tratar do tema “Gestão de projetos”.

Tudo começou quando ele foi apresentado ao site [OpenAi.com](https://openai.com) que o deixou impressionado com a abrangência desse projeto sobre inteligência artificial. Em sua inspiração, ele escreveu 10 questões cujas respostas em muito se aproximam de bons conselhos, frequentemente negligenciados até mesmo por profissionais experientes. Ficou curioso?

Leia o artigo






## Hiper Agilidade e Citizen Development: Entendendo os conceitos para estender suas capacidades.



O Citizen Development é um dos movimentos empresariais mais empolgantes e atuais. Ele permite que os gerentes de projetos, bem como outros agentes de mudança criem aplicativos usando plataformas de low-code e no-code, sem dependência total do departamento de TI e por uma fração do custo e do compromisso de tempo.

Entenda os conceitos para estender suas capacidades no artigo de Mario H Trentim em seu artigo no LinkedIn.

Leia o artigo






## Dez Artigos de Leitura Obrigatória Publicados em 2022



Cameron McGaughy listou uma lista de artigos, publicados em 2022, que ele recomenda a leitura. A partir da leitura desse artigo, Carlos Magno Xavier fez uma seleção dos 10 artigos considerados por ele como “Leitura Obrigatória”!


Confira em seu artigo no LinkedIn.

Ler mais





# 7




## “Gerenciamento de Projetos - Como definir e controlar o escopo do projeto”



Esta obra de Carlos Magno Xavier apresenta capítulos introdutórios sobre gerenciamento, aborda com clareza os processos de gerenciamento de escopo propostos pelo PMBOK Guide, apresentando ainda estudo de casos, exercícios e exemplos de ciclo de vida de projetos e, principalmente, de WBS para vários tipos de projetos. O capítulo cinco mostra detalhadamente o processo de elaboração de uma WBS.

Para adquirir o exemplar só clicar no botão.


Saiba mais



DIFICULDADES EM SEGUIR COM  
O ESCOPO DE UM PROJETO?



# AUMENTE A PREVISIBILIDADE DO SEU PROJETO APRENDENDO NOVOS MÉTODOS!





# Academia Beware


Capacitação profissional na área de gerenciamento de processos, projetos, portfólio e programas.



## WEBINARS E CURSOS ONLINE

Preencha as lacunas entre o planejamento e a execução e maximizando resultados através do uso inteligente dos recursos disponíveis

Ver agenda de cursos



Solicite uma proposta personalizada



(21) 98111- 4555





LINKEDIN

bewareconsultoria



FACEBOOK

grupo.beware



INSTAGRAM

grupo.beware



YOUTUBE

beware consultoria e treinamento



EMAIL

relacionamento@beware.com.br

# REDES SOCIAIS

# Conte com a Beware Consultoria e Treinamento

## CONSULTORIAS

Consultorias que auxiliam as empresas na gestão dos seus negócios.

## SOLUÇÕES

Soluções customizadas para clientes, com utilização de abordagens preditivas e adaptativas (ágeis).

## CURSOS

A Beware é especializada em treinamento e capacitação profissional

## FERRAMENTAS

Relacionadas ao aumento da eficiência e eficácia na gestão de projetos, projetos, programas e portfólio.

