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CRESCE  A  ATENÇÃO  DAS  EMPRESAS  À  GESTÃO  DE  RISCOS

De  acordo  com  a  revista  Veja ,  de  8  de  Maio  de  2019 ,  a  pesquisa  CIO  2018  realizada  pela  KPMG  destacou  o  gerenciamento  

de  riscos  operacionais  e  compliance  como  prioridade  para  cerca  de  quatro  mil  gestores  e  executivos  globais  de  TI .  ⠀  

⠀  

O  estudo  constatou  que  quase  25% a  mais  dos  entrevistados ,  em  relação  ao  número  do  ano  passado ,  estão  priorizando  

melhorias  em  segurança  cibernética ,  uma  vez  que  esse  tipo  de  ameaça  atingiu  um  nível  alto  histórico .  

 

E  as  empresas  que  gerenciam  os  riscos  de  forma  mais  eficaz  são  38% mais  propensas  a  informar  uma  lucratividade  

maior  do  que  suas  concorrentes .  



COMO  FAZER  UMA  BOA  GESTÃO  DE  RISCO

Todo  empreend imen to  e s t á  expos to  aos  ma i s  va r i ado s  t i po s  e  n í ve i s  de  

r i s co s  e  a s  equ ipe s  dos  p ro j e t o s  p rec i s am  conhece r  qua l  n í ve l  de  

expos i ç ão  aos  r i s co s  é  cons i de r ado  ace i t á ve l .  I s s o  é  r e f l e xo  do  ape t i t e  a  

r i s co s  dos  r e sponsáve i s  (pe l o  p ro j e t o  e /ou  o rgan i z a ção )  e  deve  s e r  

p l enamen te  d i vu l gada  à  equ ipe .  A  pa r t i r  des sa  nece s s i dade ,  dá - s e  i n í c i o  

a  um  p roce s so  e s t r u tu r ado  de  ge r enc i amen to  dos  r i s co s ,  que  con temp l a :  

a  i d en t i f i c a ção  dos  r i s co s ;  a  sua  p r i o r i z a ção ,  c l a s s i f i c ando -os  de  aco rdo  

com  sua s  p robab i l i d ade s  de  oco r r ênc i a  e  consequênc i a s  ( impac to s )  ca so  

oco r r am ;  a  de f i n i ç ão  das  r e spos t a s  aos  r i s co s  e  sua s  r e spec t i v a s  

imp l emen taçõe s ;  a s s im  como  o  mon i t o r amen to  e  con t r o l e  dos  r i s co s .  

 

O  ge r enc i amen to  dos  r i s co s  dos  p ro j e t o s  con temp la  os  p roce s so s ,  f e r r amen ta s  e  t é cn i c a s  e s senc i a i s  ao  

t r a t amen to  das  i n ce r t e za s  dos  p ro j e t o s  e /ou  negóc i o s ,  v i s ando  a  r edução  das  f on t e s  nega t i v a s  de  

i n ce r t e za s  e  p romovendo  a  expos i ç ão  das  opo r tun idades  de  ganhos  de  f o rma  a  max im i za r  a  p robab i l i d ade  

de  suce s so  do  empreend imen to .  

Continue  LendoAqui
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 PRECISANDO DE AJUDA PARA GERENCIAR 

OS RISCOS CORPORATIVOS OU DE 

PROJETOS?



CONTE COM A BEWARE CONSULTORIA E 

TREINAMENTO



AUMENTE A PREVISIBILIDADE DO SEU 

PROJETO



REDUZA O IMPACTO NEGATIVO DAS 

MUDANÇAS MERCADOLÓGICAS



CERTIFIQUE-SE DE QUE O PROJETO 

ACONTECERÁ DENTRO DO PRAZO E CUSTO 

ESTIMADO.



 GERENCIAMENTO  DE  RISCO

A  Beware  apoia  as  empresas  na  identificação ,  análise  (qualitativa  e  /ou  quantitativa)  e  resposta  aos  riscos  de  

projetos ,  como  forma  de  aumentar  a  previsibilidade  dos  resultados .  Também  elaboramos  o  plano  de  atuação  

em  momento  de  crise .  

 

Realizamos  consultoria  no  gerenciamento  de  Riscos  para  projetos  da  Petrobras ,  OAS ,  Queiroz  Galvão ,  

Bombardier ,  Odebrecht ,  Andrade  Gutierrez ,  Norskan  Offshore ,  DOF  Subsea ,  Emgepron  e  ECMAN .  

 

Entre  em  contato  para  entender  como  você  pode  aumentar  a  probabilidade  de  sucesso  do  seu  projeto  e  da  sua  

organização .  

 

Conte  com  a  Beware  Consultoria  e  Treinamento !  

 

 

 Entre  em  contato :  

 

beware@beware .com .br .  

 

(21)  972019981  

 

(21)  3603-0202  

 

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521972019981
http://jo.my/4afcmt
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521972019981
http://jo.my/4afcmt
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521972019981


O  GERENCIAMENTO  DE  STAKEHOLDERS  NA  CONSTRUÇÃO  DO  METRÔ  DE  MUNBAI  -  ÍNDIA

 Um  projeto  de  cerca  de  29  bilhões  de  reais ,  que  irá  construir  33 ,5  

km  de  l inhas  e  estações  de  metrô ,  atingiu  seu  ponto  inicial  e  deve  

ser  concluído  em  2021 .⠀⠀  

⠀⠀  

Alguns  moradores  estão  sendo  realocados ,  enquanto  outros  estão  

muito  preocupados  com  a  possibilidade  de  as  obras  subterrâneas  

danificarem  os  edifícios .  Para  combater  o  ceticismo ,  foram  

realizados  esforços  para  se  comunicar  com  a  comunidade  e  

dissipar  enganos .  ⠀⠀  

⠀⠀  

A  diretora  do  projeto  colocou  anúncios ,  escreveu  artigos  em  revistas ,  realizou  reuniões  públicas  e  levou  jornalistas  

aos  locais  das  obras  para  conter  a  desinformação .⠀⠀  

⠀⠀  

Outra  questão  importante  a  ser  tratada  foi  a  utilização  de  fornecedores  de  diferentes  países ,  com  diferentes  culturas ,  

abordagens  técnicas  e  padrões  de  qualidade .  Para  superar  essas  barreiras  potenciais ,  foram  reunidos  especialistas  

estrangeiros  que  têm  conhecimento  técnico  ou  de  gerenciamento  de  projetos  altamente  especializado  com  

funcionários  locais ,  familiarizados  com  as  regulamentações  do  país .  “As  chaves  para  o  sucesso  são  comunicação  e  

transparência” .⠀  

  

Fonte :  PM  Network  Maio  de  2019  

http://www.methodware.com.br/sistema/
http://www.methodware.com.br/sistema/


O  DESAFIO  DO  ENGAJAMENTO  DE  PATROCINADORES  DE  PROJETOS

A  a tuação  i n co r r e t a  de  um  pa t r o c i nado r  pode  c r i a r  p rob l emas  ao  p ro j e t o .  ⠀⠀  

⠀⠀  

Qua t r o  em  cada  dez  o rgan i z a çõe s  com  ba i xo  desempenho  d i z em  que  o  apo i o  

i n su f i c i en t e  dos  pa t r o c i nado re s  é  uma  das  p r i n c i pa i s  causa s  do  f r a ca s so  do  

p ro j e t o ,  de  aco rdo  com  o  r e l a t ó r i o  Pu l s e  o f  t he  P ro f e s s i on®  de  20 18  do  PM I .  ⠀⠀  

⠀⠀  

Es se s  desa f i o s  podem  s e r  amp l i f i c ados  quando  os  p ro f i s s i ona i s  do  p ro j e t o  s ão  

comb inados  com  pa t r o c i nado re s  nova to s .⠀⠀  

⠀⠀  

A lguns  desa f i o s  p rec i s am  s e r  t r a t ados :  expec t a t i v a s  i r r e a l i s t a s ;  não  

en tend imen to  do  pape l  de  um  pa t r o c i nado r ;  f a l t a  de  en tend imen to  c l a r o  dos  

l im i t e s  do  e s copo  do  p ro j e t o ;  e  má  qua l i dade  na  comun i ca ção .⠀⠀  

⠀⠀  

Segundo  a  r e v i s t a  PM  Ne two rk  de  Ma io ,  ⠀⠀  

-  62%  dos  p ro j e t o s  t êm  pa t r o c i nado re s  execu t i vo s  a t i v amen te  envo l v i do s⠀⠀  

-  26%  das  o rgan i z a çõe s  d i z em  que  o  apo i o  i n adequado  do  pa t r o c i nado r  é  a  

p r i n c i pa l  causa  de  f a l ha s  de  p ro j e t o s⠀⠀  



AGENDA  DE  CURSOS  DA  BEWARE  (TURMAS  ABERTAS )

Desde  2015 ,  a  Beware  é  Registered  Education  Provider  (R .E .P . )  pelo  PMI ,  atendendo  a  todos  os  critérios  de  qualidade ,  garantindo  PDU´s  

aos  seus  alunos  e  te  ajudando  a  se  destacar  no  mercado  de  trabalho .  

Veja  mais  detalhes  em  https : / /beware .com .br/servicos/cursos  

 Garanta  já  a  sua  vaga ,  antes  que  a  turma  lote !  

Envie  mensagem  para  relacionamento@beware .com .br .  

 

Vamos  até  você !  Para  cursos  In  Company ,  envie  mensagem  para  relacionamento@beware .com .br .  

 

https://beware.com.br/servicos/cursos


A  GESTÃO  MODERNA  DE  PROJETOS

Em razão do atual cenário de evolução tecnológica e a busca constante por inovações, a gestão de projetos teve de evoluir. Tudo se resume 

em entregar mais rápido para o cliente o que foi demandado, sem prejuízo para a qualidade. ⠀⠀ 

⠀⠀ 

Embora a cobrança por resultados esteja mais forte do que nunca, vemos também a reivindicação do profissional por mais qualidade de vida. 

E a forma de alinhar resultados com a vida pessoal é através de processos que auxiliem na otimização do trabalho.⠀⠀ 

A gestão moderna de projetos impõe a utilização de métodos híbridos. ⠀⠀ 

⠀⠀ 

Neste artigo sugerimos a utilização da combinação de processos tradicionais, tais como os da metodologia Basic Methodware®, com métodos 

ágeis, tal como SCRUM, e com modelos que melhoram a comunicação e a colaboração com os stakeholders, usando Canvas e Kanban.⠀ 

 

 Continue  LendoAqui
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LIVRO  DO  MÊS :  GERENCIAMENTO  DE  PROJETOS  DE  INOVAÇÃO ,  PESQUISA  E  DESENVOLVIMENTO  (P&D )  –  BASIC  
METHODWARE® 

Comprar  o  Livro  

Vivemos  em  um  cenário  em  constante  transformação ,  que  nos  impõe  o  

desenvolvimento  de  novas  tecnologias  que  consigam  prover  o  mercado  

com  soluções  inovadoras  que  melhor  atendam  às  necessidades  e  

demandas  de  diferentes  clientes  e  mercados .  

 

A  vantagem  competitiva  sustentável  ocorre  quando  a  empresa  consegue  

desenvolver  sua  capacidade  de  inovar ,  isto  é ,  quando  utiliza  o  

conhecimento  e  as  competências  tecnológicas  para  criar  novos  produtos ,  

processos  e  serviços .  

 

Para  transformar  ideias  inovadoras  em  soluções  comercialmente  viáveis  

de  sucesso ,  que  darão  à  organização  alavancagem  competitiva  diante  da  

concorrência ,  os  gestores  se  veem  diante  de  uma  necessidade  premente :  

desenvolver  as  competências  organizacionais ,  técnicas  e  profissionais  

que  permitam  obter  sucesso  no  desenvolvimento  e  na  implementação  de  

projetos  de  inovação .  

 

Profissionais  que  gerenciam  ou  que  participam  de  equipes  de  

desenvolvimento  de  projetos  inovadores  necessitam  identificar ,  alocar ,  

integrar  e  gerenciar  recursos  organizacionais  e  conhecer  práticas  que  

possibilitem  focar  todo  o  gerenciamento  de  um  projeto  sob  a  ótica  da  

inovação ,  aliando  essas  ações  às  melhores  práticas  preconizadas  pelo  

PMI  –  Project  Management  Institute .  

 

http://www.brasport.com.br/gerenciamento-de-projetos/metodologia/gerenciamento-de-projetos-de-inovacao-pesquisa-e-desenvolvimento-p-e-d-basic-methodware/
http://www.brasport.com.br/gerenciamento-de-projetos/metodologia/gerenciamento-de-projetos-de-inovacao-pesquisa-e-desenvolvimento-p-e-d-basic-methodware/

