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Qual a diferenca entre Governanca e Gerenciamento
de Projetos, Programas e Portfolios?

Afinal de contas, o que é governanca? Qual a diferenca para
gerenciamento?

A governanga se concentra em quem toma as decisoes (direitos de
3 decisao e estruturas de autoridade), na forma como as decisdes sao
ﬂ’ tomadas (processos / procedimentos), e nos facilitadores de

colaboracao (confianca, flexibilidade e controles comportamentais),
definindo assim o framework de governanca no ambito do qual as
decisoes sao tomadas e o0s tomadores de decisao sao
responsabilizados.

/\ . Leia mais no artigo aqui @
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https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#Qual_a_abordagem_mais_utilizada_em_projetos_adaptativa_agil_preditiva_em_cascata_ou_hibrida
https://pt.linkedin.com/pulse/qual-diferen%C3%A7a-entre-governan%C3%A7a-e-gerenciamento-de-da-silva-xavier

E hora de investir em
Governanca de Projetos?

O Brasil passa por uma grave crise economica, agravada pela
pandemia da COVID-19, com reflexo direto na paralisacao de varios
projetos. Temos o desafio de fazer mais com menos, o que sO €
possivel com a melhoria da gestao e aumento da produtividade.

Além disso, durante a pesquisa mundial “Pulse of the Profession®
2021” conduzida pelo PMI (Project Management Institute), os
respondentes relataram que, nos ultimos 12 meses, 45% dos
projetos nao foram entregues no tempo, 36% nao cumpriram o
orcamento e 27% nao alcangcaram os objetivos para o negocio.

Para melhorar os resultados dos projetos, este € o momento ideal
para as organizacoes investirem na Governanca de Projetos.

@GIP
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https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#SHARP_um_modelo_amplo_para_avaliar_habilidades_pessoais
https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#SHARP_um_modelo_amplo_para_avaliar_habilidades_pessoais
https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#SHARP_um_modelo_amplo_para_avaliar_habilidades_pessoais

E hora de investir em
Governanca de Projetos?

Change in organization’s pricrities

FPoor reguirements gathering Ao
Change in project objectives |[EEEEGTNNENENGNGEGEGEGEGEN 25
Poor upfront planning |GG 355
Inadequate vision/goal for project |G 28%
Inadecuate/poor communication (I 28
Ineffective risk management e 27
Inadequate sponzar support (I 252
Poor change management I 245
Foorly manages dependencies ) 7%
Limited/taxed resources I 20

Inexperienced project manager 203
o

A Governanca de Projetos € responsavel por
prover estrutura, processos, modelos de
tomada de decisao e ferramentas para
gerenciar 0S projetos, ao mesmo tempo
controlando e apoiando, a fim de obter uma
entrega  bem-sucedida dos  beneficios
esperados.

Ter processo de gerenciamento aumenta em
quatro vezes a chance de sucesso, segundo o
PMI s Pulse of the Profession 2015.

(Ofther mentions (o

Fonte: Pulse of the Profession 2021 (PMI, 2021) |
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https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#SHARP_um_modelo_amplo_para_avaliar_habilidades_pessoais
https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#SHARP_um_modelo_amplo_para_avaliar_habilidades_pessoais
https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#SHARP_um_modelo_amplo_para_avaliar_habilidades_pessoais

A Filosofia e o Gerenciamento de Projetos

Estou relendo o livro “O Mundo de Sofia - A histdria da filosofia” de
J. Gaarder, que alias recomendo. Nele vocé percebe a evolucao do
pensamento humano, desde a Grécia Antiga até o século passado,
em relacao as questdes existenciais como: Quem somos? Como o
mundo foi criado? Qual € a coisa mais importante na vida? Por que
vivemos? Como devemos viver? Existe vida apds a morte?

A historia da filosofia nos mostra muitas respostas diferentes para
cada uma dessas perguntas. Grandes sabios, como Aristoteles,

-

SR 00s Sdcrates, Platdao, Sao Tomas de Aquino, Descartes, Hume, Kant,

BRASIL

Hegel, Marx e Freud, discordaram em suas respostas. Quem estava
certo? Utilizando o mesmo raciocinio, as técnicas de gerenciamento
de projetos, utilizadas no passado, eram inadequadas?

So ' Clique no icone para acessar o artigo @
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https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#Como_parar_de_fazer_o_micro_gerenciamento_3_tecnicas_que_todo_gestor_pode_se_beneficiar
https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#Como_parar_de_fazer_o_micro_gerenciamento_3_tecnicas_que_todo_gestor_pode_se_beneficiar
https://beware.com.br/blog/a-filosofia-e-o-gerenciamento-de-projetos/

Gestao de Programas de Projetos:
As Dez Praticas para o Sucesso

O standard de gerenciamento de programas do PMI (PMI, 2017)
define Programa como: “um grupo de projetos relacionados,
subprogramas e atividades de programas, gerenciados de modo
coordenado, para obter beneficios que ndo seriam alcancados se
fossem gerenciados individualmente”. Os projetos em um programa
possuem objetivos comuns para o negocio.

Programas sao fundamentais para as organizacoes alcancarem seus
objetivos estratégicos. A gestdo de um programa tem desafios muito
maiores do que o simples monitoramento do desempenho dos seus
projetos componentes. Para obtermos os beneficios esperados é
necessaria uma governanca efetiva do programa e a gestao
coordenada dos projetos. Leia mais em “Como ter Sucesso na
Gestao de Programas de Projetos?”

Clique aqui para baixar o e-book @ 5 GIP
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http://071c911.contato.site/sucesso-gestao-programas-projetos
https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#SHARP_um_modelo_amplo_para_avaliar_habilidades_pessoais
https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#SHARP_um_modelo_amplo_para_avaliar_habilidades_pessoais
https://beware.com.br/academia/revista-eletronica/gip4-setembro-2021/#SHARP_um_modelo_amplo_para_avaliar_habilidades_pessoais
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GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE
MAPEAMENTO E REDESENHO DE PROCES505

Merodolepia alinhada com o PMBOK® Gulde

Uma versdo pratica o simplificada 08 como fniciarn, planejar,
executar monitolar Controlar e encerrar profetos
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Livro do mes

"Gerenciamento de Projetos de Mapeamento e
Redesenho de Processos: uma adaptacao da
metodologia Basic Methodware®."

Os meétodos tradicionais de gerenciamento de projetos nao estao
atendendo as expectativas dos clientes, o que comprova que 0s
problemas mais comuns dos projetos sao de comunicacao.
Devemos, entdo, abandonar os métodos tradicionais? Na verdade,

ndao. E impensavel achar que nao precisamos fazer cronogramas,
gerenciar riscos ou até mesmo combinar escopo.

Ideal para estudantes e gerentes de projetos de pequeno e médio
porte, este livro € uma versao pratica e simplificada de como iniciar,
planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar projetos.

Para adquirir o exemplar, acesse aqui @
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https://www.brasport.com.br/gerenciamento-de-projetos/metodologia/gerenciamento-de-projetos-de-mapeamento/
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AUMENTE A PREVISIBILIDADE DO SEU PROJETO
APRENDENDO NOVOS METODOS!

TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GERENCIAMENTO DE
PROCESSOS, PROJETOS, PROGRAMAS E PORTFOLIO

> Beware



Academia Beware
Capacitacao profissional na area de gerenciamento
de processos, projetos, portfolio e programas.

Preencha as lacunas entre o planejamento e a
execugao e maximizando resultados através do uso
inteligente dos recursos disponiveis

Ver agenda de cursos @

Solicite uma proposta personalizada

g (21) 98111- 4555
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https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521981114555
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521981114555
mailto:relacionamento@beware.com.br
https://beware.com.br/servicos/cursos-beware/

LINKEDIN

bewareconsultoria

FACEBOOK

grupo.beware

REDES
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INSTAGRAM

grupo.beware

YOUTUBE

beware consultoria e treinamento

EMAIL
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https://www.facebook.com/grupo.beware
https://www.instagram.com/grupo.beware/
https://www.youtube.com/channel/UCg-Bub31mPr7m3HvLjANslQ
https://www.linkedin.com/company/bewareconsultoria/
mailto:relacionamento@beware.com.br
http://www.beware.com.br/

Conte com a Beware
Consultoria e Treinamento

Consultorias que auxiliam as empresas na gestao dos seus
negocios.

Solucbes customizadas para clientes, com utilizagcao de
abordagens preditivas e adaptativas (ageis).

A Beware € especializada em treinamento e capacitacao
profissional

Relacionadas ao aumento da eficiéncia e eficacia na gestao
de projetos, projetos, programas e portfolio.

TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GERENCIAMENTO DE
. PROCESSO0S, PROJETOS, PROGRAMAS E PORTFOLIO

5 Beware
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