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1 Como elaborar a estrutura analítica do projeto?

A EAP, tradução para o português de Work Breakdown
Structure (WBS), é uma estrutura hierárquica e pode ser
representada na forma gráfica ou como uma lista. Enquanto
em algumas áreas a EAP tem frequentemente consistido de
uma hierarquia de 3 níveis, este número não é apropriado para
todas as situações. 

A profundidade da EAP depende do tamanho e complexidade
do projeto, e da necessidade de detalhes necessários para o
planejamento e gerenciamento.

Leia o artigo e saiba mais.

https://www.linkedin.com/pulse/como-elaborar-estrutura-anal%25C3%25ADtica-do-projeto-da-silva-xavier/?trackingId=IcHVUDS0SMmVgfKk7C4YNA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/como-elaborar-estrutura-anal%25C3%25ADtica-do-projeto-da-silva-xavier/?trackingId=IcHVUDS0SMmVgfKk7C4YNA%3D%3D


2 Os Super Vilões em um Projeto e como Derrotá-los 

Projetos são longas jornadas – missões cheias de aventuras nas
quais geralmente vemos o super-herói (o gerente de projeto)
lutar contra uma horda de super vilões em seu caminho.

A partir do artigo Top 10 PM Supervillains (and How to Defeat
Them) de Olivier Cothenet, Carlos Magno Xavier listou seis
"vilões" mais comuns que você pode ter que enfrentar durante o
seu projeto, incluindo como reconhecê-los, seus poderes
incômodos – e como gerenciá-los. 

Ler artigo
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https://www.linkedin.com/pulse/os-super-vil%25C3%25B5es-em-um-projeto-e-como-derrot%25C3%25A1-los-da-silva-xavier/?trackingId=i%2FVgKfJdSoq3CrUXTod63w%3D%3D


3 Artes Liberais para Gerentes

O que as Artes Liberais têm a ver com a Gestão? Embora possa
parecer haver uma desconexão entre as artes liberais e a
administração, em seu artigo Alberto Sulaiman nos traz uma
explicação muito clara sobre a questão. 

Na verdade existem muitas maneiras pelas quais essas duas
áreas estão relacionadas: liderança, comunicação, resolução de
problemas, competência cultural são habilidades e
conhecimentos necessários para pensar criticamente,
comunicar-se com eficácia e lidar com os desafios. 

Ler  artigo
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https://www.linkedin.com/in/alberto-sulaiman-7b1265/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BJIVCuWkyQEK45ukZvGtLKA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/artes-liberais-para-gerentes-alberto-sulaiman/?trackingId=%2BHVfrtSVTHGcZiK%2BBASPfw%3D%3D


Dez conselhos sobre gestão de projetos dados
pela inteligência artificial4

“Qual o sentido da vida?” Assim surgiu a ideia do colega
Guilherme Pereira Lima para tratar do tema “Gestão de
projetos”. 

Tudo começou quando ele foi apresentado ao site OpenAi.com
que o deixou impressionado com a abrangência desse projeto
sobre inteligência artificial. Em sua inspiração, ele escreveu 10
questões cujas respostas em muito se aproximam de bons
conselhos, frequentemente negligenciados até mesmo por
profissionais experientes. Ficou curioso?

Leia o artigo
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https://www.linkedin.com/pulse/10-conselhos-sobre-gest%25C3%25A3o-de-projetos-dados-pela-em-pereira-lima/?trackingId=iAEexQD0Sg%2BVvsNATYokgA%3D%3D


Hiper Agilidade e Citizen Development: 
Entendendo os conceitos para estender suas capacidades.

 
5

O Citizen Development é um dos movimentos empresariais mais
empolgantes e atuais. Ele permite que os gerentes de projetos,
bem como outros agentes de mudança criem aplicativos usando
plataformas de low-code e no-code, sem dependência total do
departamento de TI e por uma fração do custo e do
compromisso de tempo.

Entenda os conceitos para estender suas capacidades no artigo
de Mario H Trentim em seu artigo no LinkedIN.

Leia o artigo 
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https://www.linkedin.com/pulse/hiper-agilidade-e-citizen-development-entenda-os-para-mario-h/?trackingId=O4LsU2%2FaQSyo%2BiZbZpBEWw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/hiper-agilidade-e-citizen-development-entenda-os-para-mario-h/?trackingId=O4LsU2%2FaQSyo%2BiZbZpBEWw%3D%3D


Dez Artigos de Leitura Obrigatória 
Publicados em 2022



Livro do mês

Ler mais

6

Cameron McGaughy listou uma lista de artigos, publicados em
2022, que ele recomenda a leitura. A partir da leitura desse
artigo, Carlos Magno Xavier fez uma seleção dos 10 artigos
considerados por ele como “Leitura Obrigatória”! 

Confira em seu artigo no LinkedIN.
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https://www.linkedin.com/pulse/dez-artigos-de-leitura-obrigat%25C3%25B3ria-publicados-em-2022-carlos-magno/?trackingId=0QzcVLAnQmSvi%2FSfLLrkOQ%3D%3D
https://www.projectmanagement.com/articles/825361/22-Must-Read-Articles-From-2022
https://www.linkedin.com/pulse/dez-artigos-de-leitura-obrigat%25C3%25B3ria-publicados-em-2022-carlos-magno/?trackingId=0QzcVLAnQmSvi%2FSfLLrkOQ%3D%3D


“Gerenciamento de Projetos - Como definir e
controlar o escopo do projeto”



Livro do mês

Saiba mais

7

Esta obra de Carlos Magno Xavier apresenta capítulos
introdutórios sobre gerenciamento, aborda com clareza os
processos de gerenciamento de escopo propostos pelo PMBOK
Guide, apresentando ainda estudo de casos, exercícios e
exemplos de ciclo de vida de projetos e, principalmente, de WBS
para vários tipos de projetos. O capítulo cinco mostra
detalhadamente o processo de elaboração de uma WBS.

Para adquirir o exemplar só clicar no botão.
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https://www.amazon.com.br/Gerenciamento-Projetos-Definir-Controlar-Projeto/dp/850206195X
https://www.amazon.com.br/Gerenciamento-Projetos-Definir-Controlar-Projeto/dp/850206195X




AUMENTE A PREVISIBILIDADE DO SEU PROJETO
APRENDENDO NOVOS MÉTODOS!



Academia Beware

Capacitação profissional na área de gerenciamento

de processos, projetos, portfólio e programas.

(21) 98111- 4555

Solicite uma proposta personalizada

 Ver agenda de cursos 

 WEBINARS E CURSOS ONLINE



Preencha as lacunas entre o planejamento e a
execução e maximizando resultados através do uso

inteligente dos recursos disponíveis 
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https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521981114555
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521981114555
mailto:relacionamento@beware.com.br
https://beware.com.br/servicos/cursos-beware/





INSTAGRAM

grupo.beware

REDES

SOCIAIS

FACEBOOK

grupo.beware

YOUTUBE

beware consultoria e treinamento

LINKEDIN

bewareconsultoria

EMAIL

relacionamento@beware.com.br

https://www.facebook.com/grupo.beware
https://www.instagram.com/grupo.beware/
https://www.youtube.com/channel/UCg-Bub31mPr7m3HvLjANslQ
https://www.linkedin.com/company/bewareconsultoria/
mailto:relacionamento@beware.com.br
http://www.beware.com.br/


CONSULTORIAS
Consultorias que auxiliam as empresas na gestão dos seus
negócios.

SOLUÇÕES
Soluções customizadas para clientes, com utilização de
abordagens preditivas e adaptativas (ágeis).

CURSOS
A Beware é especializada em treinamento e capacitação
profissional
    
FERRAMENTAS
Relacionadas ao aumento da eficiência e eficácia na gestão de
projetos, projetos, programas e portfólio.

Conte com a Beware 
Consultoria e Treinamento





